

## COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO

### **GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD**

#### **1. La evolución del gasto fue la siguiente:**

- al 30 de noviembre se ubico en el puesto N° 9 con 40.7%
- al 01 de diciembre se ubico en el puesto N° 12 con 40.7%
- Al cierre del año 2008 se ubico en puesto N° 6 con un avance de 73.9 %

#### **2. Gasto por trimestres y meses**

- En el último trimestre el devengado es de 85.7% en relación a los tres trimestres anteriores.
- En el mes de diciembre el devengado fue de S/. 57'675,585 que corresponde al 29.5 % del 100% devengado (S/. 195'587,336).

#### **3. ¿Por qué finalmente se mejoro el gasto en La Libertad?**

- La decidida actitud de los CRs, que comenzaron a preocuparse, de la baja ejecución del gasto de la Región, **desplazando un asesor de Presupuesto de la CPA, hacia la ciudad de Trujillo, para coordinar acciones con los funcionarios locales.**
- Se hicieron **03 reuniones entre consejeros regionales, funcionarios del gob. regional, su presidente y los congresistas por La Libertad.** La primera fue el 15 de diciembre, luego el 26 y la ultima el 05 de enero de 2009, quedando el compromiso de reunirse quincenalmente.

### **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO: EJECUCION DE INVERSIONES**

- Se ubica en el último lugar de ejecución a nivel de la provincia de Trujillo, con el distrito de La Esperanza, con el 62.1 y el 61.4 respectivamente, ambos alcaldes son del mismo partido político.
- A nivel de ranking departamental la municipalidad de Trujillo ocupa el 57 lugar de 83 distritos que tiene LL.

## INSPECCION A LA CARRETERA CALLACUYAN HUAMACHUCO

#### **• Fecha de Inspección: 03 de enero 2009**

- *Carretera de 1er orden*, asfaltado en caliente.
- Los trabajos han comprendido el mejoramiento en varios tramos del terreno natural, incluyéndose la colocación al borde de la carretera de *Sub - drenes, con la finalidad mantener la plataforma de la carretera en condiciones normales de humedad*
- El costo de la obra ha la fecha es de 86'383,367 incluido los adicionales.
- Distancia: 37.04 Km.
- Avance estimado: 80 % (32 Km), debe terminar en 2 meses.
- Entre el día lunes y martes de la presente semana se acercaron a la zonal La Libertad, personal de Lima para resolver el tema de las afectaciones, los moradores han acordado dejar trabajar, con la condición de que se acelere su respectivos pagos

## **GESTIONES REALIZADAS RECIENTEMENTE**

### **1. PROVINCIA DE BOLIVAR**

- Zona de extrema pobreza, se gestiono 02 obras de saneamiento, una para Bolívar y otra para el distrito de Bambamarca, por un monto de S/. 5'000,000.
- La PNP de Bolívar dependerá, ahora de la región policial de La Libertad, así mismo se consiguió el destaque de 12 efectivos policiales, para esa zona.

### **2. VIRU**

- a. Levantamiento de las observaciones del INC, que tienen paralizada la construcción del canal lateral NAPO por tres meses a cargo del Gob Reg.
- b. Construcción del colegio del caserío de Zaraq, a través del FONIPREL con una inversión aproximada de S/. 700,000
- c. Renovación y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de Virú urbano por un monto de S/. 5'000,000
- d. Electrificación rural para 12 caseríos por S/. 2'300,000
- e. Partida del G. R. por S/. 3'000,000 para cofinanciamiento de agua y alcantarillado de CP "Víctor Raúl", comprometiéndose la municipalidad aportar S/. 1'000,000 y S/. 11'000,000 sería aportado por el programa "Agua para Todos" para completar los S/ 15'000,000 que determina el expediente técnico elaborado por la municipalidad.
- f. Construcción de Hospital de Virú por parte de ESSALUD  
Plazo de Ejecución\_ 90 días para elaboración expediente técnico y 120 días para su ejecución. El terreno comprado por la Municipalidad de Virú tiene 20,000 m<sup>2</sup>. La inversión es de S/. 12'000,000, con equipamiento y especialidades medicas, tendrá una capacidad de atención de 40,000 consultas mensuales.
- g. Se mejorara la infraestructura de los Centros Asistenciales (ESSALUD) de Chao, Moche y Chicama, dotándolos de equipos de ultima generación

### **3. SALAVERRY**

- Instalación de agua y alcantarillado para el AAHH Miguel Grau por S/. 1'700,00, programa mejorando mi barrio por S/. 1'000,000, alumbrado y recapeo asfáltico de la autopista.
- Se consiguió un curso dictado por ENAPU para que los 400 trabajadores eventuales reciban el curso de Seguridad del Código PBIP, sin el cual ninguna persona puede acceder a las instalaciones portuarias.

### **4. MOCHE**

- Obra de saneamiento para Taquila por S/.1'100,000 a través del FONIPREL

***Cambio de fuente de abastecimiento de agua potable, de la zona sur oeste de Trujillo, (Vista Hermosa, Covicorti) Moche, Salaverry y Víctor Larco. Con una inversión de S/. 19'538, 000 beneficiando a 150 mil personas.***